



## 施工予定

- ① 1月6日より除雪作業及び位置測定  
 1月10日舗装版切断予定  
 1月11日 掘削開始  
 予定期間 2月末まで
- ② ①完了後施工開始 現在設計変更中
- ①・② 管路部埋戻完了後舗装本復旧予定